

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ «Вознесенский
образовательный центр»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Закупка, доставка, наладка оборудования	Контракты на поставку оборудования	Апрель – август
3	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Контракты на оказание услуг	Август – июль
4	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации	Май – август Апрель
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ о направлении в командировку	По плану
6	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора об утверждении планов	Сентябрь

7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
8	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	3 сентября
9	Мониторинг деятельности Центра в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Отчет директора школы	Ежемесячно
10	Подведение итогов работы по созданию Центров на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций	Участие в окружном совещании	Октябрь-ноябрь