

**Дорожная карта мероприятий по подготовке к введению и  
реализации  
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО**

№	Название мероприятия	Сроки реализации	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО</b>			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО	Июнь 2023	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
2.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации, условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО, ООО, СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2023	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
3.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Июнь 2023	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
4.	Обеспечение финансовых и иных условий реализации ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Июнь 2023	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
5.	Комплектование библиотеки образовательной организации учебно-методического комплекса по всем предметам	В течение всего периода	Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с

	учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников		Федеральным перечнем учебников. Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
<b>2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
6.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
7.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	В течение всего периода	ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
8.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Август 2023, далее по мере необходимости	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход и реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО третьего поколения
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО штатного расписания и должностных инструкций работников	Июнь 2023, далее по мере необходимости	Должностные инструкции
10.	Разработка основной образовательной программы НОО, ООО, СОО образовательной организации	до 01 сентября (ежегодно)	Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО

12.	Разработка и утверждение учебных планов для 1 -7 и 10 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 01 сентября (ежегодно)	Учебный план НОО Учебный план ООО Учебный план СОО
13.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 01 сентября (ежегодно)	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
14.	Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности для 1-7 классов и 10 по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 01 сентября (ежегодно)	Программа внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО
15.	Разработка и утверждение плана ВШК в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО	сентябрь (ежегодно)	План ВШК
16.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

17	Разработка и утверждение плана работы по функциональной грамотности	сентябрь (ежегодно)	План работы по функциональной грамотности
18	Формирование методических групп по направлениям функциональной грамотности	сентябрь (ежегодно)	Приказ о формировании методических групп по направлениям функциональной грамотности
19	Разработка и утверждение моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентябрь (ежегодно)	Договоры о сетевом взаимодействии
<b>3. Методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
20	Проведение педсовета, посвященного вопросам постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	июнь 2023, в течение всего периода	Протокол педсовета
21	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентябрь (ежегодно)	План методической работы
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение всего периода	План методического совета План ШМО
23	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС	в течение всего периода	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации

	НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО		
24.	Разработка и утверждение плана ВШК в условиях постепенного перехода и реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	сентябрь (ежегодно)	План ВШК
<b>4. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
25	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Июнь 2023 (ежегодно)	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО
26	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение всего периода	Курсовая подготовка
<b>5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО</b>			
27	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	в течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
28	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО	Август 2023 (ежегодно)	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
29	Проведение классных родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО, СОО	Август 2023 ежегодно	Протоколы родительских собраний, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО, СОО

